

Дорожная карта
по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической
направленностей «Точка роста» на базе ГБОУ СОШ п. Луначарский

| № п/п | Мероприятия | Ответственные | Контрольный показатель | Дата начала | Дата окончания |
|-------|--|-------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Разработка и утверждение дорожной карты по созданию и организации работы Центра | Бондарь С.В. Наумова Л.С. | Приказ, Дорожная карта, размещение на сайте | 21.12.2021 | 01.02.2022 |
| 2 | Размещение на сайте ГБОУ СОШ п. Луначарский (далее - ГБОУ) вкладки о создании Центра | Бондарь С.В. | Информация на сайте ГБОУ о создании Центра с использованием логотипа | 21.12.2021 | 01.02.2022 |
| 3 | Назначение руководителя (куратора), ответственного за функционирование и развитие Центра | Бондарь С.В. | Приказ, размещение на сайте | 21.12.2021 | 01.02.2022 |
| 4 | Разработка и утверждение Положения о Центре | Бондарь С.В. | Приказ, размещение на сайте | 21.12.2021 | 01.02.2022 |
| 5 | Разработка и утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра | Бондарь С.В. Наумова Л.С. | Приказ, размещение на сайте. Актуальная информация о создании и функционировании Центра направляется | 01.02.2022 | 10.02.22 |
| 6 | Определение помещений школы, в которых будет располагаться Центр | Алабаева Н.А. Бондарь С.В. | Приказ | 01.02.2022 | 15.02.2022 |
| 7 | Разработка и согласование дизайн-проекта Центра | Алабаева Н.А. Наумова Л.С. | Дизайн-проект Центра. Приказ | 07.02.2022 10.03.2022 | 07.03.2022 20.03.2022 |
| 8 | Внесение изменений в локальные акты об оплате труда работников на предмет установления доплат педагогическим и управленческим работникам Центра | Бондарь С.В. | Локальные акты. Приказ. Размещение на сайте | 25.02.2022 | 31.08.2022 |
| 9 | Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, которые с 2022-2023 учебного года будут реализовываться на базе Центра | Наумова Л.С. Аязова О.В. | Размещение программ на сайте | 15.02.2022 | 25.08.2022 |
| 10 | Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра | Бондарь С.В. Аязова О.В. | Список педагогических работников с указанием сроков и тем, пройденных за последние 3 года КПК | 25.02.2022 | 15.03.2022 |

| | | | | | |
|----|--|--|--|-----------------|--|
| 11 | Организация повышения квалификации педагогов, реализующих образовательные программы на базе Центра | Наумова Л.С. Аязова О.В | Повышение квалификации педагогами. Контроль соблюдения педагогами графика ПК | 15.02.2022 | 30.08.2022 |
| 12 | Работа по подготовке помещений Центра к открытию (ремонт помещений, закупка мебели) в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России и согласованным с МОиН СО дизайнпроектом. Получение, размещение оборудования | Бондарь С.В. Алабаева Н.А. | Контроль проведения работ совместно с ЦУ, ГБУ ДПО СО «Жигулевский ресурсный центр» | 01.04.2022 | 20.08.2022 |
| 13 | Формирование информационных справок о ГБОУ | Наумова Л.С. | Информационные справки, направление их в ЦУ | 15.02.2022 | 20.06.2022 |
| 14 | Проведение мониторинга/фото- мониторинга готовности помещений Центра к открытию, приведенных в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России | Наумова Л.С. | Обеспечение соответствия площадок Центра федеральным и региональным требованиям | 15.08.2022 | 23.08.2022 |
| 15 | Начало работы Центра. Торжественное открытие. Освещение открытия в СМИ, соц.сетях, на сайте ГБОУ | Бондарь С.В. Наумова Л.С. Полтева В.В. | Сценарный план, согласованный с ЦУ и ГБУ ДПО СО «Жигулевский ресурсный центр» не позднее 25.08.2022 Информационное освещение в СМИ, соц.сетях на сайте ГБОУ | 15.08.2022 | 01.09.2022 |
| 16 | Ежеквартальный мониторинг выполнения целевых индикаторов (показателей), характеризующих ход мероприятий по созданию и функционированию Центра | Наумова Л.С. | Направление информации, содержащей расчет значений целевых индикаторов (показателей) в ЦУ | 01.10.2022 | В последующий период - ежеквартально |
| 17 | Участие Центра в мероприятиях регионального и федерального уровней | Наумова Л.С. | Участие в мероприятиях педагогов и обучающихся, размещение информации на сайте ГБОУ, направление информации в ЦУ | с 01.09.2022 | В течение всего периода функционирования согласно графику, в соответствии с установленными |